

การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง/กิจกรรม	ประเด็น	ผลการดำเนินการ
<p>๑. แจ้งปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค - ก.ย.)</p>	<p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงปรับรูปแบบการติดตาม โดยการประสานทางช่องทางการสื่อสาร ต่าง ๆ อาทิ Line , การโทรประสาน เป็นต้น ในเดือนก.ค.64 ได้ ประสานทุกกลุ่ม (ทาง Group Line) ขอให้ทบทวน ปรับแผนการการ ดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นรายเดือน (ตามที่กองแผนงานแจ้ง) ในไตรมาส ที่ ๔ (ก.ค - ก.ย.)</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 	<p>ทุกกลุ่มพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส ที่ ๔ (ก.ค - ก.ย.)</p>
<p>๒. รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๔</p>	<p>จัดทำรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ก.ค. ๖๔ (รจจ.๑) ผ่านผู้อำนวยการและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๔ ในภาพรวม จำนวน ๓,๖๕๒,๐๑๗.๐๘ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๓ ซึ่งเป้าหมายของเดือน ก.ค. ร้อยละ ๘๕</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น ที่ทำสัญญาจัดจ้างแล้วไม่สามารถกัน P/O ไว้ได้ เนื่องจากได้รับงบประมาณมาไม่เต็มวงเงินที่ได้รับจัดสรร และ งบประมาณโอนมาเป็นรายเดือน - กิจกรรม (บางกิจกรรม) ดำเนินการไม่ได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 	<p>เสนอผู้อำนวยการอนุมัติและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๔</p>
<p>๓. การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามสัญญาการจัดซื้อ/จัดจ้าง</p>	<p>ประสานเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ให้ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตามสัญญาการจ้างให้ดำเนินการส่งงานได้ทันตามที่กำหนด</p>	<p>- ประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ</p>

