

ระดับที่ 2 Advocacy/Intervention

2.1 มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB

PIRAB	มาตรการ
P : Partnership สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	- ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
I : Investment พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการพัฒนากฎหมาย	- นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนารูปแบบวิธีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านระบบออนไลน์
R : Regulate and Legislate ส่งเสริม สนับสนุนให้การพัฒนากฎหมาย เป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการงาน (SOP)	- กำกับ ติดตาม ส่งเสริมให้กระบวนการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการงาน (SOP) และแผนการดำเนินงานพัฒนา แก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย ผ่านกลไกคณะทำงาน /คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรมอนามัย
A : Advocate ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากฎหมายอย่างเป็นระบบ	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง คำสั่งกองกฎหมายที่ 25/2567 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2567 - ส่งเสริมการรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนากฎหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
B : Build Capacity เสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ	- สนับสนุนองค์ความรู้ที่จำเป็นในการจัดทำร่างกฎหมาย

2.2 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2568

ลำดับ	มาตรการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ												การดำเนินงาน/ ผลผลิต	ผู้รับผิดชอบ	
				ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68			
1	A : Advocate ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากฎหมายอย่างเป็นระบบ	จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนา แก้ไขและปรับปรุงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	2 ครั้ง	↔						↔							แผนการดำเนินงานพัฒนา แก้ไขและปรับปรุง พรบ.	กลุ่มพัฒนา กฎหมาย
2	A : Advocate ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากฎหมายอย่างเป็นระบบ	จัดทำคำสั่งกองกฎหมาย เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง	1 ฉบับ	↔													คำสั่งกองกฎหมาย 25/2567 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2567	กลุ่มพัฒนา กฎหมาย
3	R : Regulate and Legislate ส่งเสริมสนับสนุนให้การพัฒนากฎหมาย	ประชุมคณะทำงานการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง	3 ครั้ง		↔					↔		↔					(ร่าง) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	- กลุ่มพัฒนา กฎหมาย

ผู้รายงาน นางสาวณัฐวรรณ สิริโสภณวรกุล
ผู้ตรวจสอบ นายเจษฎา ผาผาง

ลำดับ	มาตรการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ												การดำเนินงาน/ ผลผลิต	ผู้รับผิดชอบ	
				ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68			
	เป็นไปตามมาตรฐาน กระบวนการงาน (SOP)																	- สำนัก/กอง วิชาการที่ เกี่ยวข้อง
4	P : Partnership สร้างความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายใน พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย	ประชุมปรึกษาหารือจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	4 ครั้ง			↔			↔		↔		↔				(ร่าง) พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	กลุ่มพัฒนา กฎหมาย
5	B : Build Capacity เสริมสร้างทักษะ ความเชี่ยวชาญ	จัดทำบทวิเคราะห์สรุป สาระสำคัญ (ร่าง) พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	1 ฉบับ				↔										บทวิเคราะห์สรุป สาระสำคัญ (ร่าง) พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	กลุ่มพัฒนา กฎหมาย
6	B : Build Capacity เสริมสร้างทักษะ ความเชี่ยวชาญ	จัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตาม รูปแบบร่างกฎหมายของ สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา	1 ฉบับ					↔									(ร่าง) พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตาม รูปแบบร่าง กฎหมายของ	กลุ่มพัฒนา กฎหมาย

ผู้รายงาน นางสาวณัฐวรรณ สิริโสภณวรกุล
ผู้ตรวจสอบ นายเจษฎา ผาผาง

ลำดับ	มาตรการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ												การดำเนินงาน/ ผลผลิต	ผู้รับผิดชอบ
				ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68		
																สำนักงาน คณะกรรมการ กฤษฎีกา	
7	P : Partnership สร้างความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายใน พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย I : Investment พัฒนาระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในกระบวนการพัฒนา กฎหมาย	จัดกระบวนการรับฟังความ คิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	1 ครั้ง													- รับฟังความ คิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. - รายงานสรุปผล การรับฟังความ คิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 1 ฉบับ	กลุ่มพัฒนา กฎหมาย
8	P : Partnership สร้างความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายใน พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย	การวิเคราะห์ผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis: RIA) พระราชบัญญัติการ	1 ฉบับ													รายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจาก กฎหมาย (Regulatory	กลุ่มพัฒนา กฎหมาย

ผู้รายงาน นางสาวณัฐวรรณ สิริโสภณวรกุล
ผู้ตรวจสอบ นายเจษฎา ผาผาง

ลำดับ	มาตรการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ												การดำเนินงาน/ ผลผลิต	ผู้รับผิดชอบ
				ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68		
		สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. การจัดทำรายงานวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก กฎหมาย (Regulatory Impact Analysis: RIA) 1. จัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2. รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 3. จัดทำ RIA ตามแบบฟอร์ม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน - ส่วนที่ 1 เหตุผลความ จำเป็นที่ต้องตรากฎหมาย - ส่วนที่ 2 เหตุผลความ จำเป็นในการใช้ระบบ อนุญาต ระบบ คณะกรรมการ การกำหนด โทษอาญา และหลักเกณฑ์														Impact Analysis: RIA) พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	

ผู้รายงาน นางสาวณัฐวรรณ สิริโสภณวรกุล
 ผู้ตรวจสอบ นายเจษฎา ผาผาง

ลำดับ	มาตรการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ												การดำเนินงาน/ ผลผลิต	ผู้รับผิดชอบ
				ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68		
		การใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 4. เสนอรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis: RIA) ต่อผู้บริหาร กรมอนามัย															
9	B : Build Capacity เสริมสร้างทักษะ ความเชี่ยวชาญ	จัดทำร่างพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (เสนอต่อ ผู้บริหารกรมอนามัย พิจารณา)	1ฉบับ										↔			ร่างพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (เสนอ ต่อผู้บริหารกรม อนามัยพิจารณา)	กลุ่มพัฒนา กฎหมาย

ผู้รายงาน นางสาวณัฐวรรณ สิริโสภณวรกุล
ผู้ตรวจสอบ นายเจษฎา ผาผง