

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

ประจำเดือน.....พฤษภาคม 2564.....

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

1. ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ

ลำดับ	การดำเนินงานตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	การคัดเลือกโครงการสำคัญของหน่วยงานในการนำมาจัดการบริหารความเสี่ยงโดยมีปัจจัยและเกณฑ์การคัดเลือก 1) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมอนามัย โครงการสำคัญ/กิจกรรมสำคัญของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย, โครงการที่ได้รับการคัดเลือกบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ กรมอนามัย 2) งบประมาณที่ได้รับ 3) ความจำเป็นต้องเร่งรัดการดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
2	ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโครงการที่ได้รับการคัดเลือก 1) กำหนดวัตถุประสงค์ โดยแสดงรายละเอียดชื่อโครงการสำคัญ วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมหลัก และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลัก (ตามแบบฟอร์มที่ 1)	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
3	2) ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 10 ประเด็น ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส การตอบสนอง การรับผิดชอบ นิติธรรม การกระจายอำนาจ ความเสมอภาค และการมุ่งเน้นฉันทามติ โดยนำแต่ละกิจกรรมหลักที่ได้รับไว้ในข้อ (1) มาวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง (ตามแบบฟอร์มที่ 2)	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
4	3) ดำเนินการระบุความเสี่ยงต่าง ๆ โดยนำความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมหลักที่พบในขั้นตอนที่ 2 มาแยกตามประเภท ความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบระบุปัจจัยเสี่ยง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	

ลำดับ	การดำเนินงานตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	4) การประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ และนำผลที่ได้มา คูณกันเป็นระดับความเสี่ยง 5) การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ การหลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง (ขั้นตอนที่ 3-5 ตาม แบบฟอร์มที่ 3)		
5	6) ดำเนินการกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง การจัดทำแผน โดยนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย (จากผลคูณในขั้นตอนที่ 4) กำหนดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (ที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 5) กำหนดเป้าหมาย/ผลสำเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ (ตามแบบฟอร์มที่ 4)	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
6	7) การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน โดยจัดทำรายงาน “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ” (ตามแบบฟอร์มที่ 5)	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
หลักฐานการดำเนินการตัวชี้วัด 2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน https://laws.anamai.moph.go.th/th/result-kpi64?perPage=24&page=1 แบบฟอร์มที่ 1 – 5 (รอบ 5 เดือนหลัง) https://laws.anamai.moph.go.th/th/result-kpi64/download?id=71196&mid=33416&mkey=m_document&lang=th&did=18611			

๒. ผลการติดตามการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการคัดเลือก

โครงการที่ได้รับการคัดเลือก “โครงการการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับภาคีเครือข่าย” เป็นการโอนความเสี่ยงโดยการจ้างเอกชนดำเนินการ เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินและศึกษาความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มหมูตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้วยการมีส่วนร่วม ของชุมชน ในเดือนพฤษภาคม ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการพัฒนาเครื่องมือประเมินและศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฟาร์มหมูตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ กรมอนามัย